

मन्त्रालय/प्रदेश कार्यालयले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पठाउने वार्षिक/वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन
(काराम २ को समिक्षा गरी मन्त्रालयले गर्ने)
आयोजनाहरूको समष्टिगत वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : २०७८/०७९



२. मन्त्रालय/प्रदेश कार्यालयको नाम : आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, गाण्डकी प्रदेश, पोखरा

३. प्रदेश मन्त्रालयस्तरिय समस्या समाधान समितिको पछिल्लो बैठक बसेको मिति : २०७८/०९/२९

क्र.सं	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति स्थिति (%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यति संभव	भौतिक	वित्तीय					
१	११.१.३.१	निर्मित भवनको सम्भार सुधार खर्च (पूर्वीगत सुधार खर्च)				०.०	०.००	x				
(क) पूर्विगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :												
२	११.१.३.५	प्रदेश स्तरीय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र तथा गोदाम घरको स्तरोन्नती (पूर्वीगत सुधार खर्च)				२.२	१.९१	प्रदेश गोदाम घरमा उद्धार सामग्री राख्ने फलामे ज्याक निर्माण गरिएको, प्याटर, रङ्गरोमान तथा ड्याल ढोका मर्मत सम्बन्धी कार्य गरिएको ।				
३	११.३.१.२	मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद (चारपाइयो गाडी खरिद)				१.२	१.१४	मन्त्रालयको प्रयोजनार्थ चार थान मोटरसाइकल र एक थान स्कुटर खरिद गरिएको ।				
४	११.३.२.३	चार पाइयो सवारी साधन खरिद (सवारी साधन)				५.५	५.५२	मन्त्रालयका प्रयोजनार्थ एक थान चार पाइयो सवारी साधन खरिद गरिएको ।				
५	११.३.७.११	ल्यापटप खरिद (कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मोशन शौजार)				०.५	०.४१	मन्त्रालयमा आवश्यक ल्यापटप खरिद गरिएको ।				
६	११.३.७.१२	Desktop Computer खरिद (कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मोशन शौजार)				०.५	०.४१	मन्त्रालयमा आवश्यक Desktop Computer खरिद गरिएको ।				
७	११.३.७.१३	प्रिन्ट, फोटोकपी मेसिन,स्कायनर आदी खरिद (कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मोशन शौजार)				०.५	०.४६	मन्त्रालयमा आवश्यक Printer, Photocopy machine लगायतका उपकरण खरिद गरिएको ।				
८	११.३.७.१४	कार्यालयका लागि आवश्यक मोसिनरी शौजार खरिद (कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धि यन्त्र, उपकरण तथा मोशन शौजार)				१.४	१.२७	मन्त्रालयमा आवश्यक मोसिनरी शौजार तथा उपकरण खरिद गरिएको ।				
९	११.६.१.३.३	कार्यालयका लागि आवश्यक फर्निचर सम्बन्धि कार्य (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्सर्स)				१.९	१.९०	मन्त्रालयमा आवश्यक फर्निचर सम्बन्धी कार्य गरिएको ।				

क्र.सं	वजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्राप्ति स्थिति (%)			वार्षिक प्राप्ति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समस्याहरू
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१०	११.६.१३.४	कार्यालयका लागि आवश्यक टेबुल लगायतका फर्निचर खरिद (कार्यालयको लागि फर्निचर फिजर्स)				०.४	०.४६	मन्त्रालयमा आवश्यक टेबुल लगायतका फर्निचर खरिद गरिएको ।			
११	११.६.१३.४	कार्यालयका लागि आवश्यक कुर्ची, दराज लगायतका फर्निचर खरिद (कार्यालयको लागि फर्निचर फिजर्स)				०.४	०.४६	मन्त्रालयमा आवश्यक कुर्ची, दराज लगायतका फर्निचर खरिद गरिएको ।			
१२	११.६.१३.६	कार्यालयका लागि आवश्यक अन्य काष्ठ तथा स्टिलजन्य फर्निचर तथा फिजर्स (कार्यालयको लागि फर्निचर फिजर्स)				०.४	०.४६	मन्त्रालयमा आवश्यक काष्ठजन्य तथा स्टिलजन्य फर्निचर खरिद गरिएको ।			
१३	११.३.७.७	प्रदेश स्तरीय आपदाकालिन कार्य संवाधान केन्द्रमा सूचना उपकरण खरिद (कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धित यन्त्र, उपकरण तथा सेलिन औजार)				०.९	०.९२	त्रिपुदको अवस्थामा उपयोग गर्ने प्रयोजनार्थ सुरक्षा निकायको लागि ३ थान Drone खरिद गरिएको । साथै एक थान प्रोजेक्टर समेत खरिद गरिएको ।			
	(ख)	पूर्वगत खर्चको चर्चा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू :				१५.९	१५.३२				
१	२.७.४.२९	प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)				०.०	०.००	x	गृह मन्त्रालयका समन्वयमा आयोजना गरिने कार्यक्रम भएको र आ.नं.२०७८।०७९ मा गृह मन्त्रालयबाट प्रदेश सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।		
२	२.७.४.३२	अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)				०.२	०.१८	तनहुँमा ७ वटा जिल्ला र बागलुङमा ४ वटा जिल्ला समेटी अन्तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक सम्पन्न गरिएको ।			
३	२.७.४.३३	त्रिपुद व्यावस्थापन अभ्यास सिमुलेशन (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)				२.८	०.८२	नयाली सभा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट अगलासि, प्यारालाईडिङ टुर्यटमा, खोजबाट खसको आदि सम्बन्धी त्रिपुद उद्गार अभ्यास सम्पन्न भएको ।			



गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।
गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



प्रदेश सरकार
मन्त्रिपरिषद्
समाधानार्थ
भएका प्रयासहरूको
डबो प्रदर्शन
प्रतिवेदन
नेपाल

क्र.सं	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति स्थिति (%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरूको प्रतिवेदन	प्रदेश स्तरीय समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समस्याहरू		
			भौतिक	वित्तीय	व्यतिन समय	भौतिक	वित्तीय						
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
४	२.७.४.३४	दुर्लभ रक्त समूहको सन्चालिकरण (प्रचार प्रसार तथा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र वितरण)					०.२	०.१८	नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट दुर्लभ रक्त समूहको सन्चालिकरण सम्बन्धी कार्य भएको ।				
५	२.७.२४.१	विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्ति सम्मान (नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने पदिवान/प्रमाणपत्र)				१.२	०.४४	प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा श्री मन्त्रिपरिषद्द्वारा विशिष्ट व्यक्ति सम्मान सम्बन्धी घोषणा भएको र मिति २०७९।०३।२७ गते गाडकी रत्न र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको ।					
६	२.७.२४.६१	अन्तर जिल्ला सुरक्षा सम्बन्ध बँटका (अन्य)				०.५	०.४६	तनहुँमा ७ वटा जिल्ला र बाराप्रादेशमा ४ वटा जिल्ला समेटि अन्तर जिल्ला सुरक्षा सम्बन्ध बँटका सम्पन्न गरिएको ।					
७	२.७.२४.६२	कानून तर्जुमा(प्रदेश प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा,गोष्ठी तथा सेमीनार) अन्य				०.५	०.१८	गाडकी प्रदेश प्रहरीको विवरणीय रणनीतिक योजना, २०७९ तयार गरिएको ।					
८	२.७.२४.६३	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम				०.०	०.००	x	मन्त्रालयमा न्यून जनशक्ति रहेकोले समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न नसकिएको ।				
९	२.७.२४.६४	विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रदेश दिवसहरू मनाउने कार्यक्रम (अन्य)				०.५	०.३६	गणतन्त्र दिवस २०७९ मनाइएको ।					
१०	२.७.२४.६५	आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम (अन्य)				०.५	०.२५	गोरखा जिल्ला सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।					
११	२.७.२४.६६	लागू औषधि सुव्यवस्था न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम (अन्य)				०.५	०.२१	तनहुँ जिल्ला सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।					
१२	२.७.२४.६७	प्राथमिक स्वास्थ्य तथा छुलाछुल विरुद्धको सचेतनाको कार्यक्रम (अन्य)				०.५	०.२८	म्याग्दी जिल्ला सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।					
१३	२.७.२४.६८	ट्रान्जिक व्यवस्थापन सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम (अन्य)				०.५	०.३०	स्याङ्जा जिल्ला सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।					
१४	७.२.८.१	विपद् व्यवस्थापन कोष (उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना)				६३.५	६३.६१	जिल्ला स्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा माग र आवश्यकताका आधारमा रकम निकाला दिइएको (कारकी-१५ लाख, गोरखा-५ लाख, तनहुँ-१० लाख, स्याङ्जा-१० लाख र पर्वत-१० लाख)।					

क्र.सं	व्योक्त उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति स्थिति (%)			वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अन्तर्निम्न शासित भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरूको प्रवेश सुझावहरू	प्रदेशस्तरीय समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्ने समस्याहरू	
			भौतिक	वित्तीय	व्यतित समय	भौतिक	वित्तीय					
१५	८.१.९.५	प्रदेश अनुसन्धानको व्यूह स्थापना (नेपरी आउने- चालु खर्च)				०.०	०.००	x	१० प्रदेश अनुसन्धान व्यूहको संरचना तथा कार्यान्वयनमा सम्बन्धी अवधारणामा अस्पष्टता हुनु ।	११ प्रदेश सरकार, मासु तथा पशुपालन विभाग, पोखरा, नेपाल	१२	१३
		चालू खर्चको जम्मा प्रगति:				७१.०	६७.२८					
		सारांशमा: (प्रगति प्रतिशत)	भौतिक	वित्तीय								
		चालू:	७१.०	६७.२८								
		पूर्वगत:	१५.९	१५.३२								
		कूल:	८६.९	८२.६०								

नोट: सालबसाली आयोजनाको महल ४, ५ र ६ मा भर्नुपर्दैन।

आयोजनाहरूको विवरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा र सम्बन्ध मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको स्थिति:

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको पछिल्लो बैठकमा भएका प्रमुख निर्णयहरू:

- १
- २

तयार गर्ने:

नाम पद: इन्टरनेल सिन्डेल (लेखा अधिकृत)

दस्तावेज:

मिति:



रजु गर्ने: प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख

नाम पद: यामप्रसाद सुब्बा (उपसचिव)

दस्तावेज:

मिति:


२०७३/०८/१५

प्रमाणित गर्ने:

नाम पद: बद्रिनाथ अधिकारी (प्रदेश सचिव)

दस्तावेज:

मिति:


बद्रिनाथ अधिकारी
सचिव

